

Утверждаю:
Заведующая МБДОУ № 192
«Детский сад общеразвивающего
вида»

И.С. Штепина

Согласовано:
Директор МБОУ
«Общеобразовательная школа
психолого-педагогической
поддержки № 104»

И.Г. Загляда

Согласовано:
Директор МБОУ «СОШ № 35»
И.Н. Ивлева

Согласовано:
Директор ГОО «Кузбасский
РЦППМС»
И.А. Свиридова

Оптимизация процесса адаптации детей с ОВЗ к условиям школы

Общие данные:

Заказчик: Ивлева И.Н., директор МБОУ «СОШ № 35»

Периметр: МБДОУ № 192, МБОУ «СОШ № 35», МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104», ГОО «Кузбасский РЦППМС»

Процесс: Определение и выбор специальных условий образования детей с ОВЗ

Границы процесса: от опроса родителей в детском саду до выбора образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в образовательной организации

Руководитель лин-проекта: Штепина И.С., заведующая МБДОУ № 192

Команда лин-проекта: И.Г. Загляда, И.Н. Ивлева, Т.А. Мазепина, Т.В. Шкиря, А.В. Гришина, С.В. Новосёлова

Обоснование:

1. Двойная адаптация детей с ОВЗ при переходе из класса / группы нормы в класс / группу специальных условий
2. Сложность для родителей детей с ОВЗ с выбором для них образовательной программы
3. Недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в организации образовательной деятельности детей с ОВЗ
4. Трудности в создании сетевого взаимодействия по организации работы с детьми с ОВЗ

Цели:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Процент родителей, которые «ошиблись» с первоначальным выбором ОО для детей с ОВЗ		
Сокращение периода адаптации		

Эффекты:

- Расширение знаний родителей детей с ОВЗ о возможностях получения ими образования
- Удовлетворённость родителей детей с ОВЗ сделанным выбором
- Снижение психологической нагрузки с участников образовательных отношений
- Повышение информированности родителей о возможности получения образования детьми с ОВЗ

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 28.01.2022
2. Картирование текущего состояния – 28.01.2022 – 28.02.2022
3. Анализ проблем и потерь – 01.03.2022 – 14.03.2022
4. Составление карты целевого состояния – 15.03.2022 – 31.03.2022
5. Разработка плана мероприятий – 01.04.2022 – 14.04.2022
6. Защита плана мероприятий - 14.04.2022
7. Внедрение улучшений - 15.04.2022 – 31.08.2022
8. Мониторинг результатов - 01.11.2022
9. Закрытие лин-проекта – 01.12.2022
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - 25.12.2022